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Abstrak 
 
 
One-solving methods and techniques necessary to avoid inefficiencies and not 
economic costs as well as reduce the cost of housing construction is the method of 
Value Engineering. Value engineering is a method and cost control techniques to 
analyze a function to its value at the lowest cost alternative (most economical) 
without reducing the quality desired. 
At the writing of this study used a comparison method by comparing the initial design 
to the design proposal of the author. In the housing projects Upgrading Tirto 
Penataran Asri type 70, the application of Value Engineering conducted on the job a 
couple walls and roofs pair by replacing some work items with a more economical 
alternative but does not change the original function and high aesthetic level and still 
qualify safe. For that performed the step of determining a work item, the alternative 
stage, the analysis stage, and the stage of recommendations to get a Value 
Engineering application and cost savings against the wall a couple of work items and 
partner roof. 
The proposed design as compared to the initial design. Work items discussed was the 
work of a couple wall having analyzed obtained savings of Rp. 2,747,643.56 and the 
work of the roof pair obtained savings of Rp. 2,363,446.80. Thus the total overall 
savings gained is Rp 5,111,090.36 or savings of 0048%. 
 
Keywords: Value Engineering Housing Development, Savings 
 
1 PENDAHULUAN 
Saat ini kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau masyarakat sangat 
tinggi. Untuk itu perlu disiasati pembiayaan proyek yang optimal sehingga dapat 
memberikan keuntungan bagi setiap penyedia perumahan siap huni yang terlibat. 
Dalam hal ini kontraktor dapat memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan kualitas 
dan fungsi dari proyek tersebut.  
 Dalam pengendalian pembiayaan dapat dilakukan upaya-upaya agar realisasi 
biaya yang terjadi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan tidak berlebihan, seperti 
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upaya penekanan biaya yaitu melakukan penghematan tanpa mengurangi kuantitas 
maupun kualitas. Oleh karena itu, dalam perencanaan suatu konstruksi harus 
mempunyai suatu teknik yang memiliki potensi keberhasilan cukup besar dalam 
mengendalikan biaya yaitu teknik Rekayasa Nilai (Value Enginering) yang bertujuan 
untuk mengidentifikasi dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu tanpa 
mengorbankan kualitas produk. 
Rekayasa Nilai adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dan 
mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi fungsi 
produk atau jasa yang bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga 
yang terendah. 
 
2 LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Value Engineering 
Menurut Dr. Ir. S. Chandra yahun 1987 bahwa Value Engineering Program 
adalah Proven Management Technique yang menggunakan systematic approach, dan 
usaha yang terorganisir yang diarahkan untuk menganalisa fungsi dari suatu item atau 
system dengan tujuan untuk mencapai fungsi yang diperlukan itu dengan biaya yang 
seringan-ringannya, konsisten dengan ketentuan untuk penampilan, realibilitas, 
kualitas, dan pemeliharaan dari proyek tersebut. Value Engineering Program dapat 
mengurangi biaya proyek dengan jalan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan 
yang berhubungan dengan masalah teknik. 
 
2.2 Unsur-unsur Utama Rekayasa Nilai (VE) 
Rekayasa Nilai (Value Engineering) mempunyai beberapa kemampuan yang 
dapat dipakai sebagai alat bagi Value Analysis. Kemampuan itu dikenal sebagai 
unsur-unsur utama dari Value Engineering, adapun unsur-unsur utama tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Pemilihan proyek-proyek untuk Value Engineering Study. 
b. Penentuan harga untuk Value. 
c. Biaya Siklus Hidup (The Life Cycle Costing). 
d. Fungsional Approach (The Functional Approach). 
e. Functional Analysis System Technique (FAST). 
f. Rencana Kerja Value Engineering. 
g. Kreatifitas. 
h. Menetapkan dan mempertahankan Value Engineering. 
i. Human Dynamics (kebiasaan, penghalang, dan sikap). 
j. Hubungan antara Pemberi Tugas, Konsultan Perencana, dan Konsultan Value 
Engineering. 
Setiap unsur diatas adalah dipergunakan didalam Value Engineering Study 
atau unsur-unsur tersebut perlu diarahkan didalam memimpin Value Engineering 
Study untuk suatu proyek. 
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2.3 Sebab-sebab Timbulnya Biaya yang Tidak Diperlukan 
Menurut Dr. Ir. S. Chandra timbulnya biaya yang tidak diperlukan atau Nilai 
Kurang, pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal dibawah ini : 
1. Kekurangan Waktu 
Setiap Perencana mempunyai batas waktu untuk menyerahkan hasil 
perencanaannya. Apabila ia tidak menyerahkan tepat pada waktunya, maka 
reputasinya akan terpengaruh. Dalam kata lain, perencana hanya memiliki waktu 
yang terbatas untuk membuat perbandingan biaya untuk mencapai nilai yang 
diinginkan. 
2. Kekurangan Informasi 
Material dan produk-produk baru terus menerus memasuki pasaran, dan tidak 
mungkin untuk mengetahui semua perubahan-perubahan ini. Demikian pula sulit 
untuk menerima semua produk yang baru itu sebelum terbukti integritasnya. 
3. Kekurangan Ide 
Setiap expert mempunyai spesialisasinya masing-masing, tidak ada orang yang 
dapat menguasai keahlian dalam semua bidang. 
 
2.4 Waktu Penerapan Value Engineering 
Secara teoritis, program VE diaplikasikan pada setiap saat, sepanjang waktu 
berlangsungnya proyek itu dari awal hingga selesainya pelaksanaan pembangunan 
proyek, bahkan sampai pada tahap penggantian (replacement). Seringkali proyek 
telah berjalan tanpa diadakan value study. Hal yang demikian ini seharusnya tidak 
terjadi, sehingga penting sekali bagi konsultan VE untuk menjamin dan menyakinkan 
bahwa setiap proyek akan dapat mencapai penghematan biaya melalui usaha VE. 
Lebih praktis apabila VE dapat diaplikasikan pada saat tertentu dalam tahap 
perencanaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Waktu adalah penting sekali 
secara umum dapat dikatakan bahwa program VE harus dimulai sejak tahap konsep 
dan secara kontinue pada setiap tahap sampai selesai perencanaan. 
 
2.5 Rencana Kerja Value Engineering (VE) 
Rencana kerja VE merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan 
terorganisir, keberhasilan suatu VE studi tergantung dari keberhasilan rencana kerja 
tersebut. Selain itu rencana kerja VE merupakan salah satu spesifik metode optimasi 
biaya dengan teknik VE. 
Rencana Kerja VE merupakan suatu studi untuk mengidentifikasi ongkos-
ongkos yang tidak berguna dan mencoba menghilangkan dengan menampilkan ide-
ide baru berkaitan dengan struktur tersebut dengan fungsi yang sama. Rencana kerja 
VE terdiri dari tahap-tahap yang saling berhubungan satu sama lain yang menjelaskan 
proses analisa secara gambling dan terpadu. 
2.6 Tahap Informasi 
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 1 Maret 2017 
ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) 
UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id 
Mochamad Tamim Ma’ruf. 2017.  Rekayasa Nilai Harga Pembuatan Terhadap Efektifitas 
Penggunaan Bahan Pada Pembangunan Perumahan Tirto Penataran Asri Tipe 70/135 Kecamatan 
Nglegok Kabupaten Blitar.  Jurnal Qua Teknika, (2017), 7(1) : 43-52 
 
46 
 
Dalam tahap informasi dilakukan pendefinisian proyek, menelusuri informasi 
latar belakang yang menjadi dasar desain, persyaratan dan batas proyek, dan 
kepekaan terhadap biaya dari segi kepemilikan dan pengoperasian suatu fasilitas. 
Makna dari tahap informasi adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi 
dan pengetahuan proyek. 
Segala informasi yang diterima baik dari pemilik, perencana, kontraktor, 
konsultan, badan usaha maupun perorangan dan pemerintah akan dikumpulkan dan 
segala informasi mengenai data-data teknis proyek. 
Tahap informasi dalam Rencana Kerja Value Engineering mencakup tujuan 
sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan obyek yang ditinjau saat ini 
2. Menentukan fungsi dari tujuan tersebut 
3. Mengevaluasi fungsi dasarnya 
 
2.7 Tahap Kreatifitas / Alternatif 
Pada tahap ini kemungkinan lain dianalisa dengan menanyakan apakah ada 
alternatif lain yang dapat memenuhi fungsi atau kegunaan yang sama. Pada penulisan 
tugas akhir ini, alternatif yang diusulkan mungkin didapat dengan pengurangan 
komponen, penyederhanaan, ataupun modifikasi dengan tetap mempertahankan 
fungsi utama dari obyek. Selama tahap ini usaha kreatif diarahkan menuju 
pengembangan alternatif untuk menyempurnakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. 
(Soeharto, 1995 : 319) 
 
2.8 Tahap Analisa 
Alternatif-alternatif yang dihasilkan pada tahap kreatifitas diatas akan dibahas 
lebih lanjut pada tahap analisa. Dalam tahap analisa dilakukan evaluasi terhadap 
setiap ide yang tertampung pada tahap kreatifitas untuk melihat apakah ide tersebut 
bisa atau tidak untuk dikembangkan lebih dan direkomendasikan sebagai hasil yang 
memiliki nilai tambah. 
 
2.9 Tahap Proposal 
Tahap proposal merupakan proses menggiring ide terbaik diusulkan untuk 
bisa diterima dan dilaksanakan oleh pemilik. Pada tahap ini, semua data yang 
dihadirkan oleh pemilik proyek, perencanaan pelaksana dan semua pihak yang 
terlibat untuk memintakan persetujuan penerapannya pada proyek yang akan 
dikerjakan. Proposal bisa mengubah desain dan penghematan menjadi salah satu 
ukuran bahwa usulan tersebut bisa diterima. 
 
3 METODE PENELITIAN 
3.1 Definisi 
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Metode dalam hal ini adalah tata cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 
dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis 
untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dengan mendayagunakan sumber data 
dan fasilitas yang ada. Metode juga merupakan cara kerja untuk dapat memahami hal 
yang menjadi sasaran penelitian, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian 
(Hasan,2002). 
 
3.2 Proses Penelitian  
Langkah-langkah dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses penelitian, 
diantaranya : 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melakukan proses penelitian, peneliti harus melakukan tahap persiapan, 
diantaranya mengumpulkan atau mencari data-data proyek. Pencarian data dapat 
dilakukan baik pada konsultan, kontraktor maupun pada Kementerian Pekerjaan 
Umum yang menangani proyek-proyek besar. 
2. Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 yaitu Data 
Primer dan Data Sekunder. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melakukan survey langsung pada 
konsultan maupun pelaksana yang menangani proyek tersebut dan melakukan 
survey langsung pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang 
dianggap berkepentingan. 
 
3.3 Analisa Data 
Dari data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis Rekayasa Nilai 
untuk menghasilkan adanya suatu penghematan biaya atau saving cost. Analisis 
Rekayasa Nilai dilakukan lima tahap, yaitu : 
a. Tahap Informasi 
Pada tahap awal ini dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan informasi 
sebanyak-banyaknya yang relevan dengan obyek studi yang akan dievaluasi, 
dimana data dan informasi tersebut diolah menurut kebutuhan pada tahap 
selanjutnya. 
b. Tahap Kreatif 
Di dalam Rekayasa Nilai, berfikir kreatif adalah hal yang sangat penting dalam 
mengembangkan ide-ide untuk memunculkan alternatif-alternatif dari elemen 
yang masih memenuhi fungsi tersebut, kemudian disusun secara sistematis. 
Alternatif-alternatif tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya : 
 
1) Bahan atau material 
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Pemunculan penggunaan alternatif bahan dikarenakan semakin banyaknya 
jenis bahan bangunan yang diproduksi dengan kriteria mempunyai fungsi 
yang sama. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi jenis bahan 
yang mempunyai fungsi yang sama dapat dibuat atau dicetak dengan mutu 
dan kualitas yang hampir sama juga. Hanya karena memiliki merek atau 
lisensi yang berbeda, maka harga bahan tersebut menjadi berbeda. Dengan 
demikian, maka pemilihan alternatif bahan dapat dilakukan dalam analisis 
Rekayasa Nilai. Pencarian bahan dengan mutu, kualitas dan fungsi yang sama 
dengan rencana awal tapi dengan harga lebih rendah dapat dilakukan. 
2) Cara atau metode pelaksanaan pekerjaan 
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pastinya mempunyai cara atau metode 
sendiri-sendiri. Pada zaman dahulu cara menyelesaikan suatu pekerjaan hanya 
mengandalkan tenaga manusia dengan alat-alat sederhana, sehingga waktu 
penyelesaian pekerjaan dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring 
dengan kemajuan teknologi, kini muncul alat-alat bantu yang lebih canggih 
dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagai contoh, adanya alat-alat berat seperti 
dozer, excavator, crane dan lain-lain yang dapat membantu dalam 
menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga pekerjaan dapat 
cepat selesai. Dengan demikian dapat dilihat, bahwa suatu pekerjaan 
konstruksi bangunan yang dikerjakan dengan tenaga manusia dan alat-alat 
sederhana akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan 
dikerjakan menggunakan alat-alat yang lebih modern. Maka dalam analisis 
Rekayasa Nilai dapat berpedoman pada metode pelaksanaan, karena semakin 
pendek waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan dan dengan 
peralatan yang optimal, maka semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan. 
3) Waktu pelaksanaan pekerjaan 
Setiap pekerjaan dalam suatu proyek pastinya sudah mempunyai jadwal 
pelaksanaan dalam perencanaan time schedule. Terkadang dengan bobot 
pekerjaan yang tetap, waktu pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangi, asalkan 
pekerjaan tersebut tidak terdapat dalam jalur kritis. Banyak cara yang 
dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya dengan mengganti 
metode pelaksanaan, menambah jumlah tenaga kerja dan lain-lain. Dengan 
demikian, alternatif pengurangan waktu pelaksanaan dapat dijadikan pedoman 
karena akan berpengaruh pada perhitungan anggaran biaya. 
 
 
3.3. Tahap Analisa 
Tujuan tahapan ini adalah : 
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1. Mengadakan evaluasi, mengajukan kritik dan menguji alternatif yang muncul 
selama tahapan spekulatif. 
2. Memperkirakan nilai uang untuk setiap alternatif. 
3. Menentukan alternatif yang akan memberikan kemampuan yang paling besar 
untuk penghematan biaya. 
Alternatif yang timbul diformulasikan, kemudian melakukan eliminasi ide-ide 
yang kurang praktis dan menilai ide kreatifitas tersebut dari segi keuntungan dan 
kelemahannya dengan mencari potensi penghematan biaya untuk setiap ide yang 
dievaluasi. 
3.4. Tahap Rekomendasi 
Mempersiapkan rekomendasi yang telah dilengkapi informasi dan 
perhitungannya secara tertulis dari alternatif yang dipilih dengan mempertimbangkan 
pelaksanaan secara teknis dan ekonomis. 
Langkah-langkah tahapan rekomendasi adalah sebagai berikut : 
Membuat konsep / desain untuk dibandingkan satu sama lain. 
Membandingkan konsep semula dengan desain usulan / alternatif. 
Dalam tahap rekomendasi dapat juga berisi usulan alternatif yang direkomendasikan 
beserta dasar pertimbangan. 
3.5. Bagan Alir Proses Penelitian 
 
 
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Identifikasi Biaya Tinggi  
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Identifikasi biaya tinggi dilakukan dengan cara break down biaya, yaitu 
dengan menempatkan biaya pekerjaan secara urut mulai dari nominal terbesar sampai 
dengan kecil. Dengan menganalisa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan rumah 
tinggal type 70 dan didapati item pekerjaan pasangan memiliki biaya tinggi yaitu 
sebesar Rp. 33,482,047.37,- dan pekerjaan atap memiliki biaya sebesar Rp. 
20,179,567.70,- yang pada item ini memiliki biaya paling tinggi. 
 
4.1.1 Pemilihan Item Pekerjaan  
Berdasarkan hasil identifikasi biaya tinggi di tas didapati  bahwa pekerjaan 
pasangan, pekerjaan atap dan pekerjaan beton. Oleh karena itu pekerjaan yang akan 
dianalisa Rekayasa Nilai adalah pekerjaan tersebut. Sehingga dengan cara ini dapat 
menekan biaya proyek secara keseluruhan, sekaligus dapat menghemat bahan serta 
biaya pemasangan dan tidak mengubah fungsi suatu bangunan. 
4.2. Tahap Alternatif 
Dalam analisa proyek pembangunan rumah tinggal yang dikerjakan disini 
digunakan metode Brainstroming yaitu teknik merangsang anggota tim untuk 
menjajaki alternatif yang mungkin biasa dipakai untuk menyelasaikan masalah secara 
bebas tanpa adanya kritik atas ide – ide yang diajukan. Untuk pengumpulan alternatif 
desain dan tidak perlu kita pertimbangkan faktor kriteria, keindahan, harga spesifikasi 
maupun batasan desain yang ada serta pertimbangan lainya. 
 
4.3. Tahap Rekomendasi 
4.2.1  Pasangan Dinding 
Dinding mempunyai fungsi dasar membatasi ruangan dan unsur keindahan 
serta nyaman dan dapat tahan air. Desain awal untuk dinding adalah pasangan bata 
merah dan dilapisi dengan pasangan keramik 20/25  untuk kamar mandi dan bak, dan  
dilapisi dengan plesteran dan acian dan mendapat alternatif menjadi Pasangan Batako 
dan plesteran, acian dan pas keramik 20/20 kamar mandi dan bak. 
 
4.2.2 Pasangan Atap  
Item pekerjaan atap mempunyai fungsi utama melindungi bangunan. Desain 
awal dari atap adalah genting beton, rangka baja ringan, List Gypsum, bubungan 
beton, plafond woodplank menggunakan list dan mendapat alternatif Genting tanah 
liat karang pilang, reng / usuk meranti, kuda-kuda meranti, listplank meranti, 
bubungan karang pilang, plafond triplek menggunakan list. 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil analisa yang sudah dilakukan dalam penerapan Rekayasa Nilai pada 
Proyek Pembangunan Perumahan Tirto Penataran Asri, serta perencanaan desain 
alternatif dengan berdasar pada Rencana Kerja Rekayasa Nilai, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan di bawah ini : 
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1. Rekayasa Nilai pada proyek Perumahan Tirto Penataran Asri Kabupaten dapat 
diterapkan pada pekerjaan berikut : 
a. Pekerjaan pasangan dinding, pada desain awal untuk dinding adalah pasangan 
bata merah dan dilapisi dengan pasangan keramik 20/25  untuk kamar mandi 
dan bak, dan dilapisi dengan plesteran dan acian. Setelah dilakukan Rekayasa 
Nilai maka pasangan diganti menggunakan pasangan batako dan plesteran, 
acian dan pas keramik 20/20 kamar mandi dan bak tanpa merubah fungsi awal 
dari item pekerjaan tersebut. Biaya desain awal pada pekerjaan ini sebesar Rp  
33,482,047.37 kemudian setelah dilakukan Rekayasa nilai menjadi Rp  
30,734,403.81 jadi memperoleh penghematan biaya sebesar Rp.2,747,643.56 
untuk pekerjaan pasangan dinding ini. 
b. Pada pekerjaan atap dilakukan perubahan pada genteng, genteng bubungan 
dan plafond. Pada Desain awal dari atap adalah Genting beton, rangka baja 
ringan, listplank gypsum, bubungan beton, plafond woodplank menggunakan 
list. Setelah dilakukan Rekayasa Nilai, diganti dengan Genting tanah liat 
karang pilang trenggalek, reng / usuk meranti, kuda-kuda meranti, listplank 
meranti, bumbungan karang pilang, plafond triplek menggunakan list. Biaya 
desain awal pada pekerjaan ini sebesar Rp  20,179,567.70 kemudian setelah 
dilakukan Rekayasa nilai menjadi Rp  Rp  17,816,120.90 jadi memperoleh 
penghematan biaya sebesar Rp 2,363,446.80 untuk pekerjaan atap ini. 
2. Pada desain awal, pekerjaan rumah tipe 70/135 tersebut memerlukan biaya 
sebesar Rp 106,147,912.98. Setelah dilakukan Rekayasa Nilai diperoleh 
penghematan biaya sebesar Rp 5,111,090.36 atau sebesar 0.048%. Dengan 
demikian, pekerjaan rumah setelah dilakukan Rekayasa Nilai memerlukan biaya 
sebesar  Rp 101,036,822.62 lebih rendah dibandingkan desain awal.  
 
5.2  Saran   
Setelah melihat hasil dari studi Rekayasa Nilai tersebut, maka penulis 
menyarankan : 
1. Perlu membentuk team Rekayasa Nilai, karena setelah dilakukan analisa 
Rekayasa Nilai terdapat beberapa sub pekerjaan yang mengalami penurunan 
biaya pekerjaan. 
2. Dalam merencanakan suatu pekerjaan konstruksi bangunan dibutuhkan beberapa 
perbandingan desain alternatif sehingga didapatkan perencanaan yang paling 
ekonomis. 
3. Dalam pengambilan keputusan hasil Rekayasa Nilai yang akan diterapkan, 
dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya hasil Rekayasa Nilai secara 
keseluruhan juga dengan mempertimbangkan faktor – faktor lain di luar sisi 
biaya.  
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